

中央新幹線の進捗状況について

平成22年5月28日
国土交通省鉄道局

中央新幹線の現状 ～手続のフロー～

新幹線鉄道の建設手順 (全国新幹線鉄道整備法)

中央新幹線

基本計画の決定

調査の指示

- ・地形・地質等
- ・供給輸送力等
- ・施設・車両の技術の開発
- ・建設の費用
- ・その他必要な事項

営業主体、建設主体の指名

整備計画の決定

- ・走行方式
- ・最高設計速度
- ・建設費用の概算 など

建設の指示

工事実施計画の申請・認可

着工

昭和48年

基本計画線に決定

〔起終点：東京都～大阪市
主要な経過地：甲府市附近、名古屋市附近、奈良市附近〕

昭和49年～平成20年10月 地形・地質等調査の実施

平成20年12月～平成21年12月 残り4項目調査の実施

〔ルート、駅等に関し、地域と調整を図ることを前提
・調査対象：東京都・大阪市間
・調査主体：鉄道・運輸機構及びJR東海〕

平成22年 2月 交通政策審議会への諮問
鉄道部会への付託

交通政策審議会への諮問・答申

環境影響評価

