

JA上伊那 米穀施設第2次再編(新設・増強)工事

竣工式・祝賀会

令和5年 7月 25日(火)



竣工式次第

- 一. 開 式
- 一. 修祓の儀
- 一. 降神の儀
- 一. 献饌の儀
- 一. 祝詞奏上の儀
- 一. 清祓の儀
- 一. 玉串奉奠の儀
- 一. 撤饌の儀
- 一. 昇神の儀
- 一. 御神酒拝戴

祝賀会次第

- 一. 開 会
- 一. 施主あいさつ
- 一. 工事経過報告
- 一. 来賓祝辞
- 一. 施主代行あいさつ
- 一. 施工業者あいさつ
- 一. 乾 杯
- 一. 万歳三唱
- 一. 閉 会

米穀施設第2次再編「産地生産基盤パワーアップ事業」 新設・増強工事事業費

※税込

項 目		金 額
事業費	美篤(4号)カントリーエレベーター	484,000,000円
	管理料（補助対象外）	17,600,000円
	南部カントリーエレベーター	2,420,000,000円
	既存棟改修費（補助対象外）	66,000,000円
	管理料（補助対象外）	24,200,000円
	事業費合計	3,011,800,000円
	交付金額	1,224,000,000円
自己負担金額		1,787,800,000円
補助率(%)		40.6%

美篤4号 カントリーエレベーター



工事概要

- 1. 工事名称**
JA上伊那 美篤 (4号)
カントリーエレベーター増強工事
- 2. 施工場所**
長野県 伊那市 美篤 7041-1
- 3. 建築主**
上伊那農業協同組合
- 4. 施工管理**
全農 長野県本部
- 5. 施工業者**
株式会社 サタケ
- 6. 工事内容**
乾燥機増設 (45t×2基)
湿式集塵装置増設
荷受ライン改造
粗選機・自主検査装置更新
受変電設備増設 他

南部カントリーエレベーター



工事概要

- 1. 工事名称**
JA上伊那 南部カントリーエレベーター建設工事
- 2. 施工場所**
長野県 上伊那郡 飯島町 飯島 2742-1 外7筆
- 3. 建築主**
上伊那農業協同組合
- 4. 施工管理**
全農 長野県本部
- 5. 施工業者**
株式会社 サタケ
- 6. 工事内容**
荷受設備 (30t/h×2系列)
乾燥機設備 (60t×5基、20t×1基:合計320t)
貯蔵設備 (乾燥粉500t×8基:合計4,000t)
(間隙サイロ500t×1基)
糶摺調整設備 (4.5t/h×2基)
色彩選別設備、出荷計量設備、自主検査設備、
乾式集塵装置、オイルタンク、搬送ライン、
受変電設備 他

JA上伊那 米穀施設第2次再編と 産地生産基盤パワーアップ事業の経過

期 日	項 目	内 容
令和3年5月26日	理事会	平成24(2012)年度に実施した米穀施設第1次再編後、次期再編に向けて平成30(2018)年度から検討された経過を全役員で再確認する
令和3年6月25日	理事会	①米穀施設再編検討委員会設置規程の改正・委員会設置報告 ②米穀施設第2次再編を含めた旧飯島果実選果場の後利用について今後の進め方を協議
令和3年7月	JA上伊那米穀施設再編検討委員会(設置・開催)	構成メンバーはJA理事7名、米穀部会代表4名 ※作業部会・事務局は職員とアドバイザー(全農・農業農村支援センター)で構成
令和3年8月27日	理事会	旧飯島果実選果場を活用した南部地区米穀施設再編について協議
令和3年10月	支所運営委員会	米穀施設第2次再編計画について全地区の運営委員に説明(施設のあり方、再編の必要性・考え方、再編の検討状況)
令和3年11月16日～	担い手法人・協業組織・米穀部会への説明会	米穀施設第2次再編計画について南部地区を中心に説明(施設のあり方、再編の必要性・考え方、再編の検討状況)
令和3年12月	米穀施設利用者意向調査	①組合員・担い手法人・協業組合 計1,552先を対象 ②回答件数824件、回答率53%
令和3年12月28日	理事会	①令和4年度国庫補助事業「産地生産基盤パワーアップ事業」を活用した米穀施設第2次再編を決議 ②米穀施設第2次再編と関連する固定資産取得に関する臨時総代会開催を決議
令和4年1月4日	「産地生産基盤パワーアップ事業交付金」の要望書提出	事業内容 ①美篤4号カントリーエレベーター増強工事 ②南部カントリーエレベーター建設工事 総事業費2,948,000千円
令和4年1月31日	理事会	当初予定した令和4年度から令和3年度補正予算での「産地生産基盤パワーアップ事業」への申請による再編・固定資産取得を決議
令和4年2月22日	臨時総代会	米穀施設第2次再編について令和3年度(補正)国庫補助事業「産地生産基盤パワーアップ事業」への申請と固定資産の取得について決議
令和4年3月28日	令和3年度(補正)「産地生産基盤パワーアップ事業交付金」の決定	
令和4年4月14日	製造請負施工業者 入札会	株式会社 サタケ に決定
令和4年5月21日	起工式・安全祈願祭	南部カントリーエレベーター建設地(旧飯島果実選果場)
令和4年5月24日	安全祈願祭	美篤4号カントリーエレベーター
令和4年5月24日	工事着工	各施設 ※コロナ禍により特に南部カントリーエレベーター建設に際し 建材調達・職人手配に苦慮
令和5年2月13日	上棟式	南部カントリーエレベーター建設地(旧飯島果実選果場)
令和5年2月27日	美篤4号カントリーエレベーター	完成引渡し・引取
令和5年7月3日	南部カントリーエレベーター	完成引渡し・引取
令和5年7月25日	竣工式・祝賀会	午前中:2施設の見学会 正午から竣工式・祝賀会
令和5年9月～	新設・増強施設 稼働	